Renoveringen

Tidsplan

KP=Utdelning av kartonger och plast
Ti=Försyn inför renoveringen

Montering av Salto
Renoveringsperiod
Renoveringsperiod
Besiktning/åtgärder

Adress	Objekt ID	2020													2021																			
		Oktober					November				December					Januari				Februari				Mars					April				Maj		
		V.40	V.41	V.42	V.43	V.44	V.45	V.46	V.47	V.48	V.49	V.50	V.51	V.52	V.53	V.1	V.2	V.3	V.4	V.5	V.6	V.7	V.8	V.9	V.10	V.11	V.12	V.13	V.14	V.15	V.16	V.17	V.18	V.19	V.20
Gråstensvägen 13	4003-009-01-0001	KP			Ti																													
Gråstensvägen 13	4003-009-01-0002	KP			Ti																													
Gråstensvägen 13	4003-009-01-0011	KP			Ti																													
Gråstensvägen 13	4003-009-01-0012	KP			Ti																													
Gråstensvägen 13	4003-009-01-0021	KP			Ti																													
Gråstensvägen 13	4003-009-01-0022	KP			Ti																													
Gråstensvägen 15	4003-009-02-0001	KP					Ti																											
Gråstensvägen 15	4003-009-02-0002	KP					Ti																											
Gråstensvägen 15	4003-009-02-0011	KP					Ti																											
Gråstensvägen 15	4003-009-02-0012	KP					Ti																											
Gråstensvägen 15	4003-009-02-0021	KP					Ti																											
Gråstensvägen 15	4003-009-02-0022	KP					Ti																											
Gråstensvägen 17	4003-009-03-0001									KP			Ti																					
Gråstensvägen 17	4003-009-03-0002									KP			Ti																					
Gråstensvägen 17	4003-009-03-0003									KP			Ti																					
Gråstensvägen 17	4003-009-03-0011									KP			Ti																					
Gråstensvägen 17	4003-009-03-0012									KP			Ti																					
Gråstensvägen 17	4003-009-03-0013									KP			Ti																					
Gråstensvägen 17	4003-009-03-0021									KP			Ti																					
Gråstensvägen 17	4003-009-03-0022									KP			Ti																					
Gråstensvägen 17	4003-009-03-0023									KP			Ti																					