





Renoveringen

Tidsplan

G=Slänga grovsopor.
 K=Utdelning av kartonger
 och plast.
 Ti=Försyn inför
 renoveringen, tisdag.

Montering av Salto 
 Renoveringsperiod 
 Renoveringsperiod 
 Besiktning/åtgärder 

Adress	2020																																							
	April				Maj			Juni			Juli			Augusti			September		Oktober		November																			
	v.15	v.16	v.17	v.18	v.19	v.20	v.21	v.22	v.23	v.24	v.25	v.26	v.27	v.28	v.29	v.30	v.31	v.32	v.33	v.34	v.35	v.36	v.37	v.38	v.39	v.40	v.41	v.42	v.43	v.44	v.45	v.46	v.47	v.48						
Gråstensvägen 1			G/K	Ti																																				
Gråstensvägen 1			G/K	Ti																																				
Gråstensvägen 1			G/K	Ti																																				
Gråstensvägen 1			G/K	Ti																																				
Gråstensvägen 1			G/K	Ti																																				
Gråstensvägen 1			G/K	Ti																																				
Gråstensvägen 1			G/K	Ti																																				
Gråstensvägen 3			G/K			Ti																																		
Gråstensvägen 3			G/K			Ti																																		
Gråstensvägen 3			G/K			Ti																																		
Gråstensvägen 3			G/K			Ti																																		
Gråstensvägen 3			G/K			Ti																																		
Gråstensvägen 3			G/K			Ti																																		
Gråstensvägen 3			G/K			Ti																																		
Gråstensvägen 5			G																																					
Gråstensvägen 5			G																																					
Gråstensvägen 5			G																																					
Gråstensvägen 5			G																																					
Gråstensvägen 5			G																																					
Gråstensvägen 5			G																																					
Gråstensvägen 7			G																																					
Gråstensvägen 7			G																																					
Gråstensvägen 7			G																																					
Gråstensvägen 7			G																																					
Gråstensvägen 7			G																																					
Gråstensvägen 9			G																																					
Gråstensvägen 9			G																																					
Gråstensvägen 9			G																																					
Gråstensvägen 9			G																																					
Gråstensvägen 9			G																																					
Gråstensvägen 9			G																																					
Gråstensvägen 11			G																																					
Gråstensvägen 11			G																																					
Gråstensvägen 11			G																																					
Gråstensvägen 11			G																																					
Gråstensvägen 11			G																																					
Gråstensvägen 11			G																																					
Gråstensvägen 11			G																																					

